



Návrh na přípravu implementace aSRUR

Pro výbor RVUR pro strategické řízení

Základní části návrhu

- Paralelní příprava implementace s přípravou návrhu aSRUR
- Analýza zkušeností ze světa i domácích
- Procesní část implementace
- Obsahová část implementace
- Důležité aspekty na nichž závisí implementace

Procesní část dle Metodiky přípravy veřejných strategií

- 1. Vytvoření hierarchické struktury prací
- 2. Nastavení řídicí struktury implementace strategie
- 3. Nastavení plánu řízení změn
- 4. Vytvoření plánu řízení rizik a určení předpokladů úspěšné implementace strategie
- 5. Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie
- 6. Nastavení plánu evaluací strategie
- 7. Sestavení plánu spolupráce a komunikace při přípravě a vlastní implementaci strategie
- 8. Sestavení rozpočtu implementace strategie
- 9. Sestavení časového harmonogramu implementace strategie

Důležité obsahové otázky

- Návaznost na rozpracování strategie (zatím chybí v harmonogramu)
- Zajištění horizontální integrace
- Vertikální integrace
- Zajištění shody na směřování k UR
- Organizační zajištění
- Finanční zajištění
- Komunikace a participace

Vertikální integrace


- Úkol výboru pro udržitelné municipality, MMR
- Zahrnutí do plánování implementace organizace krajské a místní úrovně
- Soulad priorit a cílů: Novelizace zákona o podpoře regionálního rozvoje (doplnění § 3 o 4. bod " Strategie regionálního rozvoje a strategie rozvoje krajů respektují programové období a cíle SRUR ČR“)
- Úkol výboru pro koordinaci pozic ČR k UR

Horizontální integrace


- RVUR
- pracovní skupina pro implementaci aSRUR
- Meziministerská koordinační skupina
- SIA
- Ohniskové body na každém ministerstvu ?

Schema k implementaci aSRUR

Zajištění shody nových strategií s aSRUR



Schema navrhovaného organizačního zajištění přípravy a realizace implementace | aSRUR:



Finanční zajištění implementace

- Sestavení rozpočtu implementace
- Projekt OPZ
- Naplánování i po konci projektu
- Sladění podpory z operačních programů

Aktivita 7: Sestavení plánu komunikace a spolupráce pro implementaci strategie

- Identifikace a zapojení jednotlivých aktérů/zainteresovaných stran do přípravy a realizace implementace
- Konkrétní aktivity spolupráce
- jakým způsobem budou tyto aktivity realizovány,
- jak často, případně v jakém termínu budou aktivity realizovány,
- kdy budou jednotlivé zainteresované strany do přípravy a/nebo realizace implementace strategie zapojeny,
- jaké budou využity nástroje pro spolupráci,
- kdo bude odpovědný za realizaci stanovených aktivit,
- jaké budou náklady na realizaci stanovených aktivit

Plán komunikace/aktivita 7

- ▶ popis cílových skupin komunikace,
- ▶ co bude komunikováno,
- ▶ způsob (aktivity, nástroje, formy a metody) komunikace,
- ▶ základní časový plán jednotlivých aktivit komunikace,
- ▶ kdo bude odpovědný za komunikaci.

Důležité aspekty implementace

- Artikulace strategie
- Komunikace strategie
- Převedení (translation) strategie
- Monitorování a kontrola strategie
- Angažovanost pro strategii

Návrh na usnesení výboru

- Vzhledem k důležitosti důkladného zpracování implementační části aSRUR navrhuje Výbor pro strategické řízení , aby urychleně vznikla pracovní skupina k implementaci aSRUR .
- A) při výboru pro strategické řízení
- B) přímo při RVUR
- Úkolem pracovní skupiny bude nejprve analýza světových a domácích zkušeností s implementací strategií udržitelného rozvoje a dále postupná příprava implementačního plánu aSRUR podle kroků metodiky přípravy veřejných strategií tak, že budou rozpracovány všechny navrhované mechanismy OUR ÚV i další, vzniklé z participativního procesu přípravy.